Literal 1) Estimar el esfuerzo, la duración total y los recursos necesarios para desarrollar el proyecto utilizando el método de COCOMO.

Lineas de codigo	200000			
Modelo Intermedio				
Tamaño KLSI				
Personal con experiencia intermedia				
Modelo Semilibre				
Tamaño KLSI				
Algunas interfaces Flexibles				

Tamaño de Software	200000
Convertimos KLSI	200

Conversión de KBytes a Bytes: 1 KByte = 1024 Bytes

Volumen en Bytes	_	512000000
Líneas de Código Ajustadas		232000
Convertimos KLSI		232

Esfuerzo total (MM Total)	3,0 x (KLSI)^1.12	3,0 x (200)^1.12	1338,035998 persona/mes
Duracion (TDEV)	2,5 x (MM)^0.35	2,5 x (1133,117247)^0.35	31,06016353 meses

Si X≥1000X≥1000: DATA=1.16

Literal 2) Si se considera que el desarrollo del proyecto va a tener las fases

Distribución porcentual por fase

(Anexo A - Modo Semilibre): **Esfuerzo:** [7%, 17%, 64%, 19%]

Duración: [16%, 24%, 56%, 20%]

Fase	Esfuerzo (persona-mes)	Duración (meses)	Recursos (personas)
Especificación	93,66251989	4,969626164	18,84699508
Diseño de Arquitectura	227,4661197	7,454439247	30,51418252
Diseño Detallado, Codificación y			
Pruebas Unitarias	856,343039	17,39369158	49,23296675
Integración y Validación	254,2268397	6,212032706	40,92490361