UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO U2T2

Integrantes: Alisson Clavijo - Andres Jacome

Prototipo funcional de un Sistema para la Contratación de Talento Humano de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE: Módulo de registro de postulación.

Lenguaje	Líneas de Código (LOC)	Fórmula KLOC	KLOC
TypeScript	1879	1,879	1,879
Html	1344	1,344	1,344
Java	851	0,851	0,851
Bourne shell	329	0,329	0,329
SCSS	300	0,3	0,3
DOS Batch	289	0,289	0,289
Text	170	0,17	0,17
Markdown	86	0,086	0,086
XML	71	0,071	0,071
Gradle	49	0,049	0,049
YAML	32	0,032	0,032
INI	13	0,013	0,013
JavaScript	11	0,011	0,011
Properties	11	0,011	0,011
Lineas en Blanco -	741	0,741	0,741
comentarios -	275	0,275	0,275
TOTAL	4419	4,419	4,419

Entre 2 KLOC y 50 KLOC

Constante en COCOMO II	
A	2,94

Primer Paso: Calcular los Factores de Escala (SF)

Factor de Escala	Descripción	Valor
PREC (Precedencia)	Experiencia en proyectos similares	3
FLEX (Flexibilidad)	Flexibilidad de desarrollo	4
RESL (Resolución de	Grado de resolución y estabilidad del	
Arquitectura)	diseño	3
TEAM (Cohesión del	Capacidad de comunicación y	
equipo)	experiencia del equipo	3
PMAT (Madurez del		
Proceso)	Madurez de los procesos de desarrollo	3
TOTAL	Suma total de los valores	16
Escala del Proyecto (E)	E = 0.91 + 0.01 * TOTAL	14,41597472
PREC (3)+FLEX (4)+RESL (3)+TEAM (3)+PMAT (3)=16		

Escala del proyecto	
E	1,07

MM sin EAF	
MM	14,41597472

Segundo Paso: Multiplicadores de Esfuerzo (EM)

Multiplicador de Esfuerzo	Descripción	Valor
(EM)		
RCPX (Complejidad del Prod	Complejidad del producto	1,1
RUSE (Reutilización)	Nivel de reutilización	1,1
PDIF (Dificultad de la Plataf	Dificultad técnica de la plataforma	1
PERS (Habilidad del Person	Experiencia y habilidad del personal	0,9
FCIL (Facilidad de Soporte)	Calidad de herramientas y soporte	0,8
SCED (Planificación)	Ajuste de tiempo del proyecto	1
EAF	EAF = C2 * C3 * C4 * C5 * C6 * C7	0,8712

Paso Tres: Cálculo del Esfuerzo (PM - Person - Months)

Variable	Valor	Fórmula
		Constante definida por COCOMO
A (Constante)	2,94	П
		Tamaño en miles de líneas de
SIZE (KLOC)	4,419	código
		0.91 + 0.01 * SUM(Factores de
E (Escala)	1,07	Escala)
		Producto de los multiplicadores
EAF	0,8712	de esfuerzo
MM (Meses-persona)	12,55919718	A*(SIZE^E)*EAF

Variable	Valor	Descripción
A	2,94	Constante definida en COCOMO II
Tamaño	4,419	Tamaño del proyecto en KLOC
E	1,07	Escala calculada del proyecto
EM	0,8712	Effort Adjustment Factor (EAF)

MM	
MM	12,55919718

E:	E=0.91+0.01×16=1.07	
PM o MM:	PM=2.94×(4,419)^1.07×0.8712	
Resultado:	12,55919718	meses-persona

El esfuerzo estimado del proyecto de integración, es de 12.55919718 meses-personas.

CONCLUSIÓN

El esfuerzo estimado para el proyecto es de 12.56 meses-persona, lo que refleja su tamaño (4419 líneas de código) y los factores del entorno de desarrollo. El proyecto se clasifica como orgánico, de baja complejidad.

RECOMENDACIÓN

Se sugiere conformar un equipo para distribuir el esfuerzo y reducir el tiempo total. Además, optimizar los factores de ajuste (EAF) puede disminuir el esfuerzo requerido.