	Archivo	Imprimir		Proyecto				
<b>®</b>		Nombre		Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
•	☐ TaskMaster desea desarrollar una aplicacion web para pos		59 days	28/10/24 9:00	16/01/25 19:00			
=	⊡Categorizaciòn de las tareas SPRINT1		59 days	28/10/24 9:00	16/01/25 19:00			
<b>-</b>	Configuracion de entorno de desarrollo y aprobacion inicial		0,75 days	10/12/24 9:00	10/12/24 17:00		Stakeholder Desarrollo;Stak	
	Revision y priorizacion de Historias de Usuario Analisis y diseño de la base de datos Revision de requerimientos Revision de diseño de la base de datos		1 day	10/12/24 17:00	11/12/24 17:00	3	ING DE REQUISITOS;PROG	
			1 day	11/12/24 17:00	12/12/24 17:00	4	ANALISTA;Stakeholder Des	
			1 day	12/12/24 17:00	13/12/24 17:00	3;5	Stakeholder Desarrollo	
			1 day	13/12/24 17:00	16/12/24 17:00	6	Stakeholder Desarrollo	
	Revision de Sprint1			1 day	16/12/24 17:00	17/12/24 17:00	7	TESTER
Ö	□Categorizaciòn de las tareas SPRINT2		4,25 days	17/12/24 17:00	23/12/24 19:00	8		
	Inicio de sesion pa	ara aplicantes		2 days	17/12/24 17:00	19/12/24 17:00		ING DE REQUISITOS;PROG
	Registro de nuevos usuarios		1,25 days	19/12/24 17:00	20/12/24 19:00	10	ANALISTA;Stakeholder Des	
	Gestión de información personal		1 day	23/12/24 9:00	23/12/24 19:00	11	Stakeholder Desarrollo;PRO	
	Revisión de Sprint	t2		0 days	23/12/24 19:00	23/12/24 19:00	12	TESTER
	⊡Categorizaciòn de las tareas SPRINT3			18 days	24/12/24 9:00	16/01/25 19:00	9	
	Registro de forma	ación académica		5 days	10/01/25 9:00	16/01/25 19:00	20	RENTA SERVIDOR DE APLIC
	Registro de capac	itaciones		1 day	24/12/24 9:00	24/12/24 19:00	21	ANALISTA;Stakeholder Des
	Subida de docume	entos		1 day	25/12/24 9:00	25/12/24 19:00	16	Stakeholder Desarrollo;PRO
	⊡Categorizaciòn d	le las tareas SPRINT	1	54 days	28/10/24 9:00	09/01/25 19:00		
o	Registro de exper	riencia profesional		6 days	26/12/24 9:00	02/01/25 19:00		DISEÑADOR DE BDD;DISEÑ
	Aplicación a vacar	ntes		5 days	03/01/25 9:00	09/01/25 19:00	19	ARQUITECTO SW;COMPUT
	Actualización de h	noja de vida		1 day	28/10/24 9:00	28/10/24 19:00		ING DE REQUISITOS;PROG
		□ □ TaskMaster desea ( □ □ Categorización de el Revision y priorización de el Revision y priorización de el Revision de requeria Revision de diseño Revision de Sprint I □ Categorización de Início de sesion p Registro de nueve Gestión de informa Revision de Sprint I □ Categorización de Registro de copación de Registro de forma Registro de forma Registro de copación de Categorización de Registro de capación de Categorización de Registro de capación de Registro de capación de Registro de expesión de Registro de Registr	Nombre  □ TaskMaster desea desarrollar una aplica □ Categorización de las tareas SPRINT1 □ Configuracion de entorno de desarrollo y ay Revision y priorizacion de Historias de Usua Analisis y diseño de la base de datos Revision de requerimientos Revision de sprint1 □ Categorización de las tareas SPRINT2 Inicio de sesion para aplicantes Registro de nuevos usuarios Gestión de las tareas SPRINT2 □ Categorización de las tareas SPRINT3 Registro de información personal Revisión de Sprint2 □ Categorización de las tareas SPRINT3 Registro de formación académica Registro de capacitaciones Subida de documentos □ Categorización de las tareas SPRINT3	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

